

**Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Детско–юношеский центр»**

Рассмотрен на заседании
педагогического совета МАУ
ДО ДЮЦ
протокол №3
30 января 2023 года

Согласован на заседании
совета учреждения
МАУ ДО ДЮЦ
протокол №2
30 января 2023 года



**ПРОЕКТ
«ГОРОДСКОЙ СЕТЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Срок реализации	2023-2006 год
Возраст обучающихся	18+

г. Салехард, 2023 г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Городской сетевой университет»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	«Городской сетевой университет» (далее – проект)
Срок реализации	2023-2027 годы
Куратор проекта	Кассис Светлана Николаевна, методист МАУ ДО ДЮОЦ, 83492232412
Руководитель проекта	Кассис Светлана Николаевна, методист МАУ ДО ДЮОЦ, 83492232412
Администратор проекта	Бойков Василий Константинович, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮОЦ
Связь с муниципальными программами муниципального образования	Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Развитие образования» на 2022-2027 годы (Постановление Администрации муниципального образования город Салехард №__ от____ «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Салехард «Развитие образования» на 2022-2027 годы)
Команда проекта	Кассис Светлана Николаевна, методист МАУ ДО ДЮОЦ Бойков Василий Константинович, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮОЦ Денисенко Екатерина Вадимовна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮОЦ Угинова Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮОЦ Бойкова Надежда Васильевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮОЦ
Основания для инициации проекта	Развитие научно-технического творчества является крайне актуальным не только для общего и профессионального образования, но и для долгосрочных перспектив в рамках реализации проекта «Ямал СПГ», так как предприятий ОПК, нефтяной и др. высокотехнологичных и наукоемких производств давно испытывают потребность в технических и инженерных кадрах. Таким образом, актуальной остается Миссия учреждения, определенная педагогическим коллективом в 2018 году в программе развития Учреждения «Формирование компетенций конкурентоспособности молодых людей, выпускников Учреждения, для кадрового

	<p>обеспечения инновационной экономики; удовлетворение потребностей граждан общества и рынка труда в качественном образовании посредством совершенствования услуг дополнительного образования и профессиональной подготовки».</p> <p>Учреждение занимает в образовательной системе города свою нишу, создавая все условия для детей и взрослых для освоения современных компьютерных технологий, реализации себя в исследовательской деятельности, в научно–техническом творчестве.</p> <p>Деятельность учреждения направлена на поддержание престижа инженерных профессий, формирование у детей и подростков профессиональной компетентности и практических навыков в высокотехнических специальных сферах: моделировании, компьютерной, телекоммуникационной, а также технических видах спорта. Основная идея проекта – преемственность и непрерывность обучения, обеспечивающая возможность продолжения образовательных траекторий на всех возрастных этапах (18+).</p> <p>Учреждение может взять на себя миссию просвещения городского населения, удовлетворения специфических запросов разных возрастных (в особенности, молодежь и старшее поколение), профессиональных групп, социальных групп (в особенности, инвалиды, мигранты), укрепления связности городского сообщества, его активного включения в процессы городского развития.</p> <p>«Городской сетевой университет» - это новая форма полезного досуга и социализации в виде практических и развлекательных мастер-классов, публичных лекции и семинаров по программам дополнительного образования.</p>
<p>Взаимосвязь с другими проектами</p>	<p>Программа развития муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско–юношеский центр» на 2019–2024 гг. (Утверждена приказом директора МАУ ДО ДЮЦ №23–о от 21 марта 2019 года)</p> <p>Проект «Веб дизайн и разработка (Утвержден приказом директора МАУ ДО ДЮЦ №13–о от 09 января 2022 года)</p>

Исполнители (соисполнители) мероприятий паспорта проекта	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр» Соисполнители: Государственное бюджетное учреждение Ямало- Ненецкого автономного округа «Центр социального обслуживания населения «Доверие» в муниципальном образовании город Салехард» Салехардская городская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Контактное лицо со стороны разработчика паспорта проекта	Кассис Светлана Николаевна, методист МАУ ДО ДЮОЦ, 83492232412

2. Цель и показатели проекта

№ п/п	Наименование подраздела
1	2
1	Цель проекта
1.Повышение профессиональной компетентности населения в формате «Edutainment» (образование+развлечение) виде практичных и развлекательных мастер-классов, публичных лекции и семинаров по программам дополнительного образования.	

2.1. Показатели проекта

№ п/п	Наименование критерия успеха проекта	Единица измерения	Методика (формула расчета)	Базовое значение	Дата расчета базового значения (в формате «ММ.ГГГГ.»)	Установленное значение
1	2	3	4	5	6	7
11.	Численность жителей города Салехарда, принявших участие в программах и мероприятиях проекта	Чел.	Численность жителей города Салехарда, принявших участие в программах и мероприятиях проекта ЧЖМГСУ (абсолютный показатель)	0	12.2023	60

22.	Численность жителей города Салехарда в возрасте 60 лет и старше, принявших участие в программах и мероприятиях проекта «Городской сетевой университет»	Чел.	Численность жителей города Салехарда в возрасте 60 лет и старше, принявших участие в программах и мероприятиях проекта ЧЖМГСУ60+ (абсолютный показатель)	0	12.2023	60
-----	--	------	--	---	---------	----

3. Задачи и результаты проекта

№ п/п	Наименование подраздела
1	Задачи проекта
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка и внедрение проекта «Городской сетевой университет»» 2. Реализация образовательных и просветительских программ и мероприятий, практических и развлекательных мастер-классов, публичных лекции и семинаров для городского населения в возрасте 18+.
2	Результаты проекта
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведено исследование потребностей, запросов населения в дополнительном образовании, просвещении в разрезе отраслей, возрастных и профессиональных групп. 2. Проведено изучение потребностей города в знаниях и навыках горожан для обеспечения благополучия и комплексного развития. 3. Проведен анализ образовательных ресурсов города для удовлетворения выявленных запросов. 4. Утверждены нормативные и инструктивно-методические документы, обеспечивающие реализацию проекта. 5. Разработана и реализована программа информирования населения города о программах и мероприятиях проекта. 6. Не менее 60 жителей города Салехарда приняли участие в программах и мероприятиях проекта. 7. Не менее 300 жителей города Салехарда в возрасте 60 лет и старше, приняли участие в программах и мероприятиях проекта.

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

№ п/п	Наименование источника финансирования (местный бюджет, иные средства, предусмотренные законодательством РФ)	Реквизиты документа, который выступает или планируется в качестве основания финансирования	Статус средств (утверждены/планируются к утверждению)	всего	Потребность в финансировании, тыс. руб.				
					2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Местный бюджет (100%)			600 000	100 000	100 000	100 000	150 000	150 000
	Итого:			600 000	100 000	100 000	100 000	150 000	150 000

5. Дополнительная информация, в том числе описание проекта

№ п/п	Наименование подраздела
1	2
1	Описание проекта
	<p>Описание функционирующей модели</p> <p>Проект представляет собой систему образовательных и просветительских мероприятий (лекции, семинары, диспуты, мастер-классы, фестивали и др.) различной тематики, реализуемых на базе МАУ ДО ДЮЦ для всех возрастных групп (18+).</p> <p>Проект будет опираться на результаты изучения потребностей, запросов населения в дополнительном образовании, просвещении в разрезе возрастных и профессиональных групп; анализ потребностей города в знаниях и навыках горожан для обеспечения благополучия и комплексного развития; анализ образовательных ресурсов города для удовлетворения выявленных запросов, будет учитывать опыт деятельности Общества «Знание», реализации проектов «Университет 2035», «Точка кипения», «Серебряный университет».</p> <p>Мероприятия проекта направлены, в частности, на формирование психологической, технологической, цифровой грамотности, грамотности в области здоровья, развития родительской компетентности. Специальное внимание будет уделено просвещению по вопросам моделирования, компьютерной и телекоммуникационных сфер, в т.ч. перспективные проекты развития в учреждении.</p> <p>Проект предполагает привлечение обучающихся для обучения представителей старшего поколения (цифровая грамотность, кройка и шитье и др.).</p> <p>Ежегодный охват мероприятиями «Университета» составит не менее 120 человек (в первый год – 50 чел.).</p>
2	Дополнительная информация

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации проекта**

№п/п	Наименование этапа (подэтапа) проекта, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации проекта		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.	Проектировочный (поисково-аналитический) этап 1.1. Мероприятие «Создание творческой группы по разработке и реализации проекта»	24.01.2023 г.	24.01.2023 г.	Кассис С.Н., методист	Создание творческой группы
	1.1.1. Контрольная точка «Создана творческая группа по разработке и реализации проекта»		24.01.2023	Кассис С.Н., методист	Приказ № 33-о от 24.01.2023 г. «О реализации проекта «Городской сетевой университет»»
	1.2. Мероприятие «Разработка образовательных и просветительских программ и мероприятий, практических и развлекательных мастер-классов, публичных лекции и семинаров»	01.02.2023 г.	28.02.2023 г.	Кассис Светлана Николаевна, методист МАУ ДО ДЮЦ Бойков Василий Константинович, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ Денисенко Екатерина Вадимовна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ Угинова Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ Бойкова Надежда Васильевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ	Образовательные и просветительские программы и мероприятия, практические и развлекательные мастер-классы, публичные лекции и семинары
	1.2.1. Контрольная точка «Разработаны образовательные и		28.02.2023	Бойков Василий Константинович, педагог дополнительного	Образовательные и просветительские

	просветительские программы и мероприятия, практические и развлекательные мастер-классы, публичные лекции и семинары»			образования МАУ ДО ДЮЦ Денисенко Екатерина Вадимовна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ Угинова Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ Бойкова Надежда Васильевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ	программы и мероприятия, практические и развлекательные мастер-классы, публичные лекции и семинары
	1.3. Мероприятие «Экспертная оценка и утверждение рабочих программ: <ul style="list-style-type: none"> • Основы компьютерной грамотности • Основы веб дизайна и разработки • Северяночка: создание, сборка украшений из полимерной глины и эпоксидной смолы • Лоскутное шитье • Графический дизайн, как современное искусство» 	01.03.2023 г.	30.03.2023 г.	Каврук Валерий Иванович, директор МАУ ДО ДЮЦ, Кассис Светлана Николаевна, методист МАУ ДО ДЮЦ	Утверждение рабочих программ Приказ № 34-о от 30.03.2023 г. «Об утверждении дополнительных общеразвивающих программ»
	1.3.1. Контрольная точка «Утверждены рабочие программы: <ul style="list-style-type: none"> • Основы компьютерной грамотности • Основы веб дизайна и разработки • Северяночка: создание, 		30.03.2023 г.	Каврук Валерий Иванович, директор МАУ ДО ДЮЦ, Кассис Светлана Николаевна, методист МАУ ДО ДЮЦ	Утверждение рабочих программ Приказ № 34-о от 30.03.2023 г. «Об утверждении дополнительных общеразвивающих программ»

	<p>сборка украшений из полимерной глины и эпоксидной смолы</p> <ul style="list-style-type: none"> • Лоскутное шитье • Графический дизайн, как современное искусство» • Английский для путешествий • Основы делопроизводства 				
	1.4. Мероприятие «Разработка штатного расписания»	03.02.2023	06.02.2023	Каврук Валерий Иванович, директор МАУ ДО ДЮЦ, Кассис Светлана Николаевна, методист МАУ ДО ДЮЦ	Штатное расписание
	1.4.1. Контрольная точка «Утверждение штатного расписания»		06.02.2023	Каврук Валерий Иванович, директор МАУ ДО ДЮЦ, Кассис Светлана Николаевна, методист МАУ ДО ДЮЦ	Штатное расписание
2.	<p>Экспериментальный (внедренческий) этап</p> <p>2.1. Мероприятие «Апробация разработанных образовательных программ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Основы компьютерной грамотности • Основы веб дизайна и разработки • Северяночка: создание, сборка украшений из полимерной глины и эпоксидной смолы 	01.04.2023 г.	28.05.2027 г.	Бойков Василий Константинович, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ Денисенко Екатерина Вадимовна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ Угинова Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ Бойкова Надежда Васильевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ	Реализация программ

	<ul style="list-style-type: none"> • Лоскутное шитье • Графический дизайн, как современное искусство 				
	2.2. Мероприятие «Набор участников в ходе реализации программ, создание малых рабочих групп»	Ежегодно сентябрь		Бойков Василий Константинович, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ Денисенко Екатерина Вадимовна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ Угинова Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ Бойкова Надежда Васильевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ	Формирование учебных групп
	2.2.1. Ключевая точка «Сформированы учебные группы»	20 сентября		Каврук Валерий Иванович, директор МАУ ДО ДЮЦ, Кассис Светлана Николаевна, методист МАУ ДО ДЮЦ	Список учебных групп
	2.3. Мероприятие «Заключение договоров на оказание образовательных услуг»	Ежегодно сентябрь		Каврук Валерий Иванович, директор МАУ ДО ДЮЦ, Кассис Светлана Николаевна, методист МАУ ДО ДЮЦ	Заключение договоров на оказание образовательных услуг
	2.3.1. Ключевая точка «Заключены договора на оказание образовательных услуг»	Ежегодно сентябрь		Каврук Валерий Иванович, директор МАУ ДО ДЮЦ, Кассис Светлана Николаевна, методист МАУ ДО ДЮЦ	Договора на оказание образовательных услуг
	2.4. Мероприятие «Проведение педагогами мастер-классов, открытых мероприятий, участие в педагогических сессиях и	01.04.2023 г.	28.05.2027 г.	Бойков Василий Константинович, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ Денисенко Екатерина Вадимовна,	Создание коллекции цифровых рисунков для создания анимированных

<p>семинарах):</p> <p>2.4.1. Мастер-класс по лоскутному шитью ко дню Матери.</p> <p>2.4.2. Мастер-класс по лоскутному шитью "Новый год"</p> <p>2.4.3. Мастер-класс по лоскутному шитью "8 Марта"</p> <p>2.4.4. Мастер-класс по лоскутному шитью "Пасха"</p> <p>2.4.5. Мастер-класс «Разработка стартовой страницы сайта»</p> <p>2.4.6. Мастер-класс «Разработка интерактивных форм»</p> <p>2.4.7. Мастер-класс «Разработка аккаунта пользователя»</p> <p>2.4.8. Мастер-класс «Создание адаптивной страницы сайта»</p> <p>2.4.9. Мастер-класс «Создание открытки на 8 марта в Adobe Illustrator»</p> <p>2.4.10. Мастер-класс “Карманный календарь с созданием своего личного дизайна в Adobe Illustrator”</p> <p>2.4.11. Мастер-класс «Кролик в цветах в технике акварель»</p> <p>2.4.12. Мастер-класс «Горный пейзаж в технике гуашь»</p> <p>2.4.13. Мастер-класс «Дары осени» (брошь из полимерной глины)</p> <p>2.4.15. Мастер-класс «Любимые учителя» (Украшения из полимерной глины)</p>			<p>педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ Угинова Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ Бойкова Надежда Васильевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ</p>	<p>компьютерных персонажей, а также для дальнейшего их использования в веб-разработке.</p> <p>Создание, сборка украшений из полимерной глины и эпоксидной смолы.</p> <p>Создание и проектировании предметов одежды, интерьера</p> <p>Приказы о проведении мастер-классов, открытых мероприятий и семинаров</p>
--	--	--	--	--

	<p>2.4.16. Мастер-класс «День матери» (Декор кружки из полимерной глины)</p> <p>2.4.17. Мастер-класс «Новогодняя мастерская»(новогодние игрушки из эпоксидной смолы)</p> <p>2.4.18. Мастер-класс «Весёлая Масленица»(топпер из полимерной глины)</p> <p>2.4.19. Мастер-класс «Влюблённые сердца»(брошь из полимерной глины)</p> <p>2.4.20. Мастер-класс «Кружка для мужчины» (Декор посуды из полимерной глины)</p> <p>2.4.21. Мастер-класс «Весенний цветок» (Брошь из полимерной глины)</p> <p>2.4.22. Мастер-класс «Олень»))) (Подставки под горячее из эпоксидной смолы)</p> <p>2.4.23. Мастер-класс «Георгиевская ленточка» (брошь из полимерной глины)</p> <p>2.4.24. Мастер-класс «Летний день» (серёжки из эпоксидной смолы)</p> <p>2.4.25.Семинар «Организация и работа площадок по сайтостроению»</p>				
	2.4.1 Ключевая точка «Проведены мастер–классы, открытые	01.04.2023 г.	28.05.2027 г.	Бойков Василий Константинович, педагог	Приказы о проведении мастер–

	мероприятия и семинары»			образования МАУ ДО ДЮЦ Денисенко Екатерина Вадимовна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ Угинова Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ Бойкова Надежда Васильевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ	классов, открытых мероприятий и семинаров
	2.5. Мероприятие «Рекламная и PR–кампании студий «Кройки и шитья», «Web-дизайн и разработка», «Школа лепки»	01.04.2023 г.	28.05.2027 г.	Бойков Василий Константинович, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ Денисенко Екатерина Вадимовна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ Угинова Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ Бойкова Надежда Васильевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ	Размещение информации на официальном сайте МАУ ДО ДЮЦ в СМИ, создание сообщества в социальных сетях в VK
	2.5.1. Контрольная точка «Проведена рекламная и PR– кампании студий «Кройки и шитья», «Web-дизайн и разработка», «Школа лепки»»	01.04.2023 г.	28.05.2027 г.	Каврук Валерий Иванович, директор МАУ ДО ДЮЦ, Кассис Светлана Николаевна, методист МАУ ДО ДЮЦ Бойков Василий Константинович, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ Денисенко Екатерина Вадимовна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ	Размещение информации на официальном сайте МАУ ДО ДЮЦ в СМИ, создание сообщества в социальных сетях в VK

				Угинова Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ Бойкова Надежда Васильевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ	
	Обобщающий этап	20.05.2027	29.05.2027 г.	Кассис Светлана Николаевна, методист МАУ ДО ДЮЦ Бойков Василий Константинович, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ Денисенко Екатерина Вадимовна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ Угинова Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ Бойкова Надежда Васильевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ	Пресс-релизы, пост- релизы о мероприятиях проекта размещены официальном сайте учреждения, социальных сетях
	7.1.1. Контрольная точка «Согласование и размещение информации о реализации проекта (пресс-релизы, пост-релизы) на официальном сайте учреждения, социальных сетях»		29.05.2027 г.	Кассис Светлана Николаевна, методист МАУ ДО ДЮЦ Бойков Василий Константинович, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ Денисенко Екатерина Вадимовна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ Угинова Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ	Пресс-релизы, пост- релизы о мероприятиях проекта размещены официальном сайте учреждения, социальных сетях

				Бойкова Надежда Васильевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ	
	7.2. Мероприятие «Подготовка статей о реализации мероприятий проекта и их публикации в газете «Полярный круг», журнале «Ямальский меридиан»»	20.05.2027	29.05.2027 г.	Кассис Светлана Николаевна, методист МАУ ДО ДЮЦ Бойков Василий Константинович, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ Денисенко Екатерина Вадимовна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ Угинова Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ Бойкова Надежда Васильевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ	Публикация статей о реализации мероприятий проекта в газете «Полярный круг», журнале «Ямальский меридиан»
	7.2.1. Контрольная точка «Публикация статей о реализации мероприятий проекта в газете «Полярный круг», журнале «Ямальский меридиан»»	20.05.2027	29.05.2027 г.	Кассис Светлана Николаевна, методист МАУ ДО ДЮЦ Бойков Василий Константинович, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ Денисенко Екатерина Вадимовна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ Угинова Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ Бойкова Надежда Васильевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ	Публикация статей о реализации мероприятий проекта в газете «Полярный круг», журнале «Ямальский меридиан»